

## التخطيط وجدولة وضبط المشاريع باستخدام البريمافيرا

بتاریخ	اهاكن الإنعقاد	الرسوم(\$)	احجز هقعدك
۲۲ دیسوبر ۲۰۲۲	جاكرتا	۳۶۹۹	<u>سجل الأن</u>

وصف الدورة التدريبية

يتناول هذا البرناوج كيفية استخدام البريوافيرا للأدارة الناجحة للوشروعات ون خلال التخطيط الزونى والوالى للوشروع وتخطيط الووارد (وواد [ عوالة [ وعدات) ثم تحديث البرناوج الزونى وقياس أى أنحرافات زونية أو والية تطرأ على الوشروع [ كذلك يوكن التنبؤ بتأثير هذه الأنحرافات على الوشروء.وسوف يغطى البرناوج كيفية تخطيط وجدولة الوشروعات بأستخدام طريقة الوسار الحرج.



لدورة التدريبية	هدف ا		
سوف يتوكن الورشحين الذين يحضرون هذا البرناوج استخدام البريوافيرا للإدارة الناجحة للوشروعات من خلاا:ـ			
التخطيط الزهني والهالي للهشروع باستخدام- البريهافيرا	§		
تخطيط الموارد اللازمة للمشروع - الخطة المثلى لتنفيذ- المشروع في الزمن المحدد مة المقدرة.	§ وبالتكلة		
عهل تحديث للبرنامج الزمني	§		
قياس الانحراف الزوني والوالي في الوشروع	§		
التنبؤ بالانحراف- الهتوقع حتى نهاية الهشروع	§		
الدورة التدريبية	شهادة		

Website: www.robustbh.com 0097337256803

info@robustcd.com



في نماية البرناوج سوف يتوكن الوشاركون الحصول على شمادة حضور ون روبست بعد إكمال حضور الدورة كاولاً.
هن ينبغي عليہ ان يحضر؟
يستهدف هذا البرناوج ودراء البراوج، ودراء الوشاريع والوخططين، الوهندسينبأدارات
التخطيط والهتابعة وإدارات الهشروعات وهمندسى الهكاتب الفنية وهمندسى التنفيذ وهدرا: تكنولوجية المعلومات وكافة التخصصات الهمتمة بهذا الموضوع أو التي تتعامل مع تخطيد
تحتورجية الهشروعات. وإدارة الهشروعات.
خطة الدورة التدريبية

## Day 1:

- 1. Introduction to primavera
- 2. Project management process
  - 3. Network planning
  - 4. Critical path method
  - 5. Navigation on Primavera
- 6. Creating Enterprise Project Structure (EPS)
  - 7. Creating a new project
- 8. Creating a work breakdown structure (WBS)
  - 9. WBS hierarchy

Day 2:



- 10. Adding Activities
- 11. Creating relationships
  - 12. Relationship types
  - 13. Scheduling a project
- 14. Formatting schedule data
  - 15. Grouping data
  - 16. Sorting activities
  - 17. Summarize activities
    - Day 3:
    - 18. Filtering activities
  - 19. Project Activity codes
- 20. Assign Activity codes to activities
  - 21. Creating Calendars



- 22. Setting work and non-work time
- Assigning calendars to activities
  - 24. Producing Bar Chart report

Day 4:

- 25. Defining Resource Dictionary
- 26. Assigning resources to activities
- 27. Planning costs (resource [] expense)
  - 28. Resource usage profile
  - 29. Tabular Resource and Cost reports
- 30. Graphic Resource and Cost reports

Day 5:



31. Baselining the project plan

info@robustcd.com

- 32. Creating a baseline
  - 33. Datadate
  - 34. Updating process
- 35. Statusing the project, entering actuals
  - 36. Rescheduling, viewing the results
    - 37. Performance reporting
      - 38. Cost Control