

## تحليل و حل النزعات المشاريع الانشائية

بتاريخ	اماكن الإنعقاد	الرسوم (\$)	احجز مقعدك
٠٨ ديسمبر - ١٢ ديسمبر ٢٠٢٤	دبي	٢٩٥٠	<a href="#">سجل الآن</a>

### وصف الدورة التدريبية

- انواع العقود الهندسية واهم السمات المميزة لها
- التزامات اطراف التعاقد فى العقود الهندسية
- اللاوهر التغييرية
- المطالبات وكيفية ادارتها
- الوسائل البديلة لفض النزاعات
- التعرف على طبيعة النزاعات فى المشروعات الانشائية

## شهادة الدورة التدريبية

في نهاية البرنامج سوف يتمكن المشاركون الحصول على شهادة حضور من روبست بعد إكمال حضور الدورة كاملاً.

## خطة الدورة التدريبية

النزاع العقدي :

- تحليل العقد وها به من بنود وشروط الدفع

النزاع العملي:

- التأخير في التنفيذ.
- الخلافات في تفسير المواصفات.
- الخلافات في شأن تعيين مقاولي الباطن.
- الخلافات بشأن تهديد فترة المشروع.
- الخلافات بشأن تأخر الهالك ( والهندس الإستشاري ) في تادية إلتزاماته.
- تسليم الموقع للمقاول.
- إستخراج التراخيص لكامل الأعمال.
- إنجاز المخططات الأصلية وال معدلة.
- التأخر في إعطاء الموافقات والردود على طلبات المقاول.

### النزاع الهالي

- مطالبة المقاول بزيادات الأسعار التي حصلت أثناء توقيف المشروع من قبل الهالك.مطالبات المقاول
- بالمصاريف الھوقعية الناتجة عن فترة توقف المشروع بسبب الهالك.
- غرامات التأخير على المقاول.

النزاع على الملكية الفكرية للمخططات.

النزاع بين أحد الأطراف والھكمر أو هيئة التحكيم.  
النزاع الھتعلق بسلامة حكر التحكيم.

### تحليل وإعداد المطالبات الهندسية

- وثائق ما قبل المناقصة.
- وثائق تحليل المناقصة.
- وثائق مقاولي الباطن الخاصة بتحليل المناقصة.
- وثائق العقد.

- وثائق التوضيحات والتغييرات.
- وثائق الدفعات المؤقتة والنهائية.
- المراسلات المتبادلة المتعلقة بالمطالبات.